



Guia PMBOK - 7a Ed.

● **Aula Básica**

Gerenciamento de Projetos

Extensão II

ADS - 4ª Fase

Contato

clayrton.henrique@ifsc.edu.br

Mar. 2026

Rev. 1.6.5



Áreas de Conhecimento

PMBOK

● ESCOPO

● PRAZO

● QUALIDADE

● CUSTO

● INTEGRAÇÃO

● COMUNICAÇÃO

● RISCO

● AQUISIÇÃO

● RECURSOS HUMANOS



ESCOPO...

O que deve ser feito?

DELIMICIAR O ESCOPO...

Verificar e avaliar o que deve, o que pode e o que seria possível (ou não) dentro do **prazo** e **orçamento** previstos para o projeto de modo que atenda o cliente.

LEVANTAR REQUISITOS...

Funcionais e não funcionais, considerando o escopo pré-estabelecido

ESTABELECER A EAP...

Ferramenta que permite organizar as atividades em blocos a serem desenvolvidos no escopo.

CONTROLAR / VERIFICAR



PRAZO...

DEFINIR ATIVIDADES...

SEQUENCIAR ATIVIDADES

CRONOGRAMA

CONTROLAR/VERIFICAR

GANTT

ORGANIZAR AS ATIVIDADES



Qual o prazo de entrega?

Necessita estar bem estabelecido o prazo final de entrega, visando a organização e o planejamento dos recursos.



CUSTOS...

Item 01


Cada pacote de trabalho (WP) tem um custo relacionado, seja por RH ou equipamentos/materiais necessários à implementação.

Item 02

Quando deve ser adquirido determinadas licenças de uso ou assinaturas dentro do escopo do projeto.

Item 03

Item que precisa ser adquirido para viabilizar o desenvolvimento, por exemplo, uma câmera de alta resolução para desenvolvimento de sistema de monitoramento de trânsito com reconhecimento facial.





QUALIDADE

É uma métrica importante que permite avaliar os indicadores de modo a saber se conseguiu atingir a qualidade mínima (ou necessária) dentro do escopo.

Indicador 1



Indicador 2



Indicadores são medidas quantificáveis usadas para avaliar o desempenho e o sucesso de processos, projetos ou empresas em relação aos seus objetivos. Eles transformam dados brutos em informações estratégicas, permitindo o monitoramento contínuo, a tomada de decisão assertiva e o ajuste de estratégias.



Recursos Humanos

Qual a equipe que você necessita para implementar este projeto: PO, SM, Dev, Tester, administrativo, lideranças, etc...



Julio Cordoba

Desenvolvimento / Tester



Hannah Luiza

Product Owner /
Marketing



Helena Santana

Gerente de Projeto / SM



João Silva

Desenvolvimento



Lucas Correa

Designer Grafico



Comunicação



Esta área é muito importante para relacionar os principais atores, os quais devem de forma periódica receber relatórios, informes e/ou documentos que auxiliem sua tomada de decisão.

MARKETED PRODUCT	REUNIÃO1	REUNIÃO2	REUNIÃO3	REUNIÃO4
STAKEHOLDERS	DELIMITAR ESCOPO	-	RELATÓRIO MENSAL	-
CLEINTES	-	LEVANTAM. REQUISITOS	-	-
GERENTE	DELIMITAR ESCOPO	-	COMPRAS	-
DEVS	-	-	-	NOVAS FUNÇÕES



RISCO...

↘ É uma das áreas mais sensíveis dentro do contexto do projeto, visando reduzir ou mitigar, visto que é impossível eliminá-los totalmente. Ocorrem em diversas ordens, de alto ou baixo impacto.

A

Risco de atraso durante as etapas de execução do projeto (atividades).

B

Risco de custos elevados para aquisição de materiais por variação cambial (p. ex.)

C

Risco de pessoal em decorrência de afastamentos por saúde ou rotatividade.

D

Risco de falência do cliente/demandante.



AQUISIÇÃO

↘ Áreas de compras...

É importante justificar a compra de quaisquer materiais necessários ao andamento do projeto, no entanto faz-se necessário a delinear de forma muito específica o por que aquela compra (aquisição).

Material 1

Material 2

Material 3

Importação 1

Importação 2

Licença A


Licença B

IP 256438




Integração...

Integração é área de conhecimento que permite organizar e sistematizar praticamente todas as demais áreas, de tal forma que possamos ter uma visão ampla entre CUSTOS, ESCOPO, RH, PRAZO e PERCENTUAL CONCLUÍDO.




BACK

Concluído




FRONT

Concluído



CUSTOS



IHC

Concluído



Guia PMBOK - 7a Ed.

Vamos começar?

