

Gerência de Projetos

Prof. Clayrton Henrique



Pilares (Tríade) do IFSC

ENSINO

Na oferta de cursos de níveis técnicos, superiores e de pós-graduação, focando na formação profissional, científica e tecnológica de excelência.

EXTENSÃO

É a interação com a comunidade externa, levando o saber do IFSC para fora da sala de aula e trazendo demandas sociais para dentro. Inclui cursos, eventos, projetos sociais e empresas juniores, promovendo a transformação social.

PESQUISA (E INOVAÇÃO)

Aplica o conhecimento para desenvolver soluções, tecnologias e novos conceitos (modelos), por vezes em parceria com empresas e governos, focando na **pesquisa aplicada**.

A **pesquisa básica** tem como objetivo gerar conhecimento que seja útil para a ciência e tecnologia, sem necessariamente haver uma aplicação prática/direta ou a obtenção de lucro.



Metodologias de Abordagem (Extensão II)



Objetivos:

- Avaliar e utilizar técnicas de gerência de projetos no desenvolvimento de sistemas computacionais, otimizando o emprego de recursos;
- Utilizar ferramentas de planejamento e acompanhamento de projetos;
- Relacionar as demandas da região da Grande Florianópolis às competências técnicas, identificando possibilidades de articulação de ações com o curso.

Introdução à Gerência de Projetos

Fundamentos e Importância

A gerência de projetos é **essencial** para garantir que as iniciativas sejam concluídas com sucesso, dentro do prazo e orçamento, além de atender às expectativas dos stakeholders envolvidos.

Projeto: consiste em um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ele possui início e fim definidos, escopo, recursos e orçamento limitados, visando criar algo novo, não repetitivo.



A importância da gestão de projetos

A gestão de projetos é **fundamental para garantir** que as iniciativas sejam concluídas com sucesso, otimizando recursos, tempo e esforço, além de promover a colaboração eficaz entre a equipe.



Principais Metodologias



- Metodologia Tradicional
- Metodologia Ágil
- Metodologia Híbridas
- Extreme Programming
- Lean
- CPM


Metodologias Tradicionais em Projetos

As 8 etapas da Metodologia Waterfall




As **8** etapas
Metodologia
waterfall

XP




CPM



Ágil

<https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>

Kanban



The screenshot shows a bug tracking tool interface with a table of bugs. The table has columns for Name, Task ID, Source, Priority, Severity, Report Type, Sprints, Sprint point, Environment, Product Feature, Date created, and Date updated. The bugs are categorized into 'OPEN' and 'TRIAGE' groups.

Name	Task ID	Source	Priority	Severity	Report Type	Sprints	Sprint point	Environment	Product Feature	Date created	Date updated
Forms Submission Error	# 8669pu...	Internal	P3	S3	Defect	Add to Sprint		Desktop	Core Product	3/8/23	3/8/23
User Permissions Incorrect Access	# 8669pu...	Customer	P0	S2	Defect	Add to Sprint		All	Login	3/8/23	3/8/23
Login Button Not Redirecting	# 8669pu...	Internal	P1	S1	Defect	Add to Sprint		Web	Login	3/8/23	3/8/23
API Integration Generating Incorrect ...	# 8669pu...	Internal	P2	S3	Defect	Add to Sprint		Web	Integrations	3/8/23	3/8/23

Scrum

Práticas do PMBOK em Projetos

O PMBOK fornece **diretrizes essenciais** para o gerenciamento eficaz de projetos. Ele detalha processos, ferramentas e técnicas que ajudam equipes a garantir a **qualidade e o sucesso** nos projetos.



Gerenciamento de Projetos

Principais áreas de conhecimento

Escopo

O gerenciamento de escopo é fundamental para **definir e controlar** o que está incluído no projeto, garantindo que os objetivos sejam alcançados sem desvios indesejados.

Tempo

O gerenciamento do tempo envolve a **organização eficiente** das atividades do projeto, assegurando que prazos sejam cumpridos e que as entregas sejam feitas pontualmente.

Recursos Humanos

O gerenciamento de recursos humanos é essencial para **formar e liderar** uma equipe eficaz, promovendo a colaboração e maximizando o desempenho dos membros do projeto.



Gerenciamento de Custos e Riscos

O **gerenciamento eficaz** de custos e riscos é crucial para o sucesso de projetos. Identificar e mitigar riscos potenciais garante que os **recursos sejam utilizados** de forma eficiente e eficaz.



Sustentabilidade e Impacto Ambiental

A **sustentabilidade é crucial** na gerência de projetos, pois promove a responsabilidade ambiental. Realizar uma análise de riscos ajuda a identificar impactos e garante um futuro melhor para as próximas gerações.



Ferramentas de Planejamento e Acompanhamento

O uso de **softwares de gerenciamento** é essencial para garantir o sucesso dos projetos. Eles permitem a visualização clara dos cronogramas, atribuição de tarefas e monitoramento do progresso em tempo real.



Conclusão

Pessoas:

Materiais:

Tempo:

Ferramentas:

Infraestrutura:

Entregáveis: